
	  

1  
  

  
RISALAH  RAPAT  

  
  

Hari/Tanggal   :   Rabu,  7  Juni  2017  
Waktu   :   14.30  –  16.00  WIB  
Tempat   :   Hotel  Grand  Mercure  Kemayoran  

Jl.  H.  Benyamin  Sueb  Kav.  B6  Kemayoran  
Perihal   :   Rapat   Tindak   Lanjut   Rapat   Terbatas   (RATAS)   Proyek   Strategis  

Nasional  (PSN)  di  Provinsi  Sulawesi  Utara  
     

Peserta   :   Hadir:  
Sekretariat  Kabinet  
Kemenko  Perekonomian  
Kementerian  PPN/Bappenas  
Kementerian  Keuangan  
Kementerian  BUMN  
Kementerian  Perhubungan  
Direktorat  Jenderal  Bina  Marga,  Kementerian  PUPR  
Badan  Pengawasan  Keuangan  dan  Pembangunan  (BPKP)  
Kepala  Satuan  Kerja  Jalan  Tol  Manado  -  Bitung  
Pejabat   Pembuat   Komitmen   Pengadaan   Tanah   Jalan   Tol   Manado   –  
Bitung  1  
Pejabat   Pembuat   Komitmen   Pengadaan   Tanah   Jalan   Tol   Manado   –  
Bitung  2  
PT  Pelindo  IV  
  
Tidak  Hadir:  
Kemenko  Kemaritiman  
Kementerian  Agraria  dan  Tata  Ruang  
Direktur  Jenderal  Sumber  Daya  Air,  Kementerian  PUPR  
Kepala  BPJT,  Kementerian  PUPR  
Kepala  BPIW,  Kementerian  PUPR  
Sekretaris  Daerah  Provinsi  Sulawesi  Utara  
Kepala  Kantor  BPN,  Sulawesi  Utara  
  
    

Agenda  Rapat  
  

:   Pembahasan  tindak  lanjut  RATAS  PSN  di  Provinsi  Sulawesi  Utara    
  

Pembahasan   :  
  

  
Jalan  Tol  Manado  –  Bitung    
  
PPK  Jalan  Tol  Manado  –  Bitung  :  

•   Terdapat   penambahan  300  bidang   tanah   yang  dibutuhkan   setelah   adanya   rekayasa  
lapangan  (perpindahan  simpang  susun  dan  akses  masuk)  sehingga  pengadaan  tanah  
ditargetkan   selesai   pada   pertengahan   2018.   Penetapan   Lokasi   untuk   bidang  
tambahan  tersebut  akan  diterbitkan  minggu  depan  oleh  Gubernur  Sulawesi  Utara.    
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•   Sampai  dengan  7  Juni  2017,  sudah  ada  pembayaran  Uang  Ganti  Rugi  (UGR)  untuk  8  
bidang  dari  APBD  2013  dan  16  bidang  sudah  dibiayai  oleh  BLU  LMAN.    

•   Secara  keseluruhan  (39  km),  pengadaan  tanah  sudah  tuntas  sebanyak  30%.  
•   Menyampaikan   bahwa   Badan   Usaha   menghadapi   kesulitan   dalam   memperoleh  

penggantian   melalui   dana   talangan   (BLU   LMAN).   Oleh   karena   itu   diharapkan   agar  
BLU  LMAN  dapat  memberikan  standar  checklist  dokumen  yang  perlu  dilengkapi  agar  
proses  tidak  berulang-ulang.  

  
Pelabuhan  Hub  Internasional  Bitung  
  
Perwakilan  Kementerian  Perhubungan  untuk  PSN  Pelabuhan:  

•   Kementerian   Perhubungan   terus   berkoordinasi   dengan   investor   RRT   dan   pada  
pertengahan   JUli   2017   akan   melakukan   rapat   rencana   pengembangan   pelabuhan  
Bitung.   Selanjutnya   akan   diadakan   revisi   Rencana   Induk   Pelabuhan   Btung   yang  
mencakup  lokasi  dan  integrase  dengan  KEK  Bitung.  

•   Kementerian   Perhubungan  merencanakan   skema  Business   to   Business  antara   PT  
Pelindo   IV   dan   investor.   Cakupan   yang   akan   dikerjasamakan   akan   dibahas   lebih  
lanjut.    

•   Saat   ini   telah  dibentuk  Tim   Internal  di  Kementerian  Perhubungan  untuk  percepatan  
infrastruktur  yang  berpotensi  dikerjasamakan  dengan  RRT.    

  
Kemenko  Perekonomian  
  

•   Menko  Kemaritiman  menyatakan  bahwa  PHI  Bitung  diharapkan  tidak  menguunakan  
APBN  sehingga  dapat  dilakukan  dengan  skema  Business  to  Business.  

•   KPPIP   sedang   melakukan   OBC   untuk   pengembangan   regional   Bitung,   sehingga  
tidak  hanya  fokus  pada  pengembangan  Pelabuhan  Hub  Internasional  saja.  

  
  
Jalan  Penghubung  Gorontalo  –  Manado    
  
Perwakilan  Ditjen  Bina  Marga  

•   Proyek   yang   sedang   dijalankan   oleh  Ditjen  Bina  Marga   adalah   untuk  maintenance  
dan  operasional  agar  jalan  yang  sudah  selesai  konstruksi  ini  dapat  berjalan  dengan  
efektif.    

  
Kemenko  Perekonomian  

•   Diharapkan   agar   dilakukan   konfirmasi   lebih   lanjut   terkait   cakupan   proyek   Jalan  
Penghubung   Gorontalo   –   Manado.   Jika   proyek   yang   dimaksud   adalah   proyek  
pemeliharaan  tanpa  pembangunan  baru,  maka  proyek  dapat  dikeluarkan  dari  daftar  
Proyek  Strategis  Nasional.    

  
  
Kawasan  Ekonomi  Khusus  (KEK)  Bitung  
  
Kemenko  Perekonomian  

•   Saat   ini   dibutuhkan   pengadaan   tanah   untuk   92,96   ha.   Tetapi   saat   ini   pengadaan  
tanah  terhambat  tanah  sita  yang  seharusnya  menjadi  Hak  Penggunaan  Lain  (HPL).    
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•   Jika   tanah   tersebut   tidak   dapat   digunakan,   maka   Gubernur   mengusulkan   agar  
dilakukan   reklamasi.   Akan   tetapi,   Peraturan   Pemerintah   terkait   KEK   Bitung   belum  
menyebutkan  tentang  rencana  reklamasi.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tindak  Lanjut:  
  

No   Proyek   Tindak  Lanjut   Pelaksana   Target  
Pelaksanaan  

1   Jalan  Tol  
Manado-Bitung  
(39km)    

1.  Menyusun  panduan  
standard  dokumen  
(checklist)  yang  
dibutuhkan  untuk  
penggantian  dana  
pengadaan  tanah  dari  
LMAN  agar  proses  
dapat  segera  berjalan.    

BLU  LMAN     Akan  
dikonfirmasi  
lebih  lanjut  

2.  Penerbitan  revisi  
Penetapan  Lokasi  yang  
dibutuhkan  untuk  revisi  
trase  

Kementerian  
PUPR  

16  Juni  2017  

3.  Kemenko  Ekon  akan  
berdiskusi  dengan  
Dirjen  Pengadaan  
Tanah,  Kementerian  
ATR  terkait  proses  
percepatan  konsinyasi  
yang  belum  terdaftar  di  
Mahkamah  Agung.  

Kemenko  Ekon   14  Juni  2017  
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2   Pengembangan  
Pelabuhan  Hub  
Internasional  
Bitung    

1.  Pihak  terkait  akan  
bekerja  sama  dalam  
penyusunan  kajian  
terkait  pembangunan  
Pelabuhan  Hub  
Internasional  Bitung  

Kemenko  Ekon,  
Kemenhub,  
KemenBUMN,  
PT  Pelindo  IV  

Kajian  sudah  
dimulai  dan  
ditargetkan  
selesai  pada  
Desember  2017.  

  


